Oracle Primavera P6 基礎課程大綱 (2 天\12 小時)

- 第一天
  - **P6 介紹**
    - 軟體介面
  - **建立專案的流程**
  - **建立總體資料**
    - 企業專案結構 (EPS)
    - 行事曆
  - **規劃 - (1) 建立新專案**
    - 建立新專案
    - WBS
    - 作業
    - 步驟
  - **規劃 - (2) 進度規劃**
    - 作業邏輯關係
      - 邏輯關係種類
      - 延時
      - 建立作業邏輯關係
    - 要徑法 - CPM
      - CPM 說明(最早/最晚時程)
      - 總浮時與要徑
    - 排程
      - 排程/資料日期
  - **規劃 - (3) 進度分析**
    - 分析/調整專案進度
      - 專案時程分析
      - 專案時程調整
    - 自由浮時/游移作業

第二天

P6 相關設定

規劃 - (4) 資源指派

- 建立資源
- 指派資源

規劃 - (5) 專案用量分析

- 作業用量試算表
- 作業用量資料檔(S 曲線)
- 資源曲線

規劃 - (6) 基準專案

- 建立\指派基準
- 檢視基準相關資料
- 修改基準專案

規劃 - (6) 檢視設定

- **格式設定/調整**
  - 欄位/群組/排序/時間劃分/篩選
- **版面配置**
  - 版面配置說明
  - 建立版面配置
  - 版面配置匯入/匯出
- **作業代碼**
  - 建立/指派作業代碼
  - 作業代碼的應用

報表

- 圖形報表