

Oracle Primavera P6 進階課程介紹

● 課程目的

在基礎課程當中我們學會了如何透過 Primavera P6 (後稱 P6)規劃專案的時程及資源的規劃。在此進階課程當中，我們將帶領學員在 P6 中進行專案進度的更新，如何做好更新專案進度的準備，瞭解專案更新的流程及相關設定的影響。透過範例專案實際進行專案的更新，說明所有進度百分比計算的公式，並瞭解 P6 中的實獲值管理機制。

另外本課程也包含進階的資源規劃功能「自上而下估計」，透過此功能在專案規劃時我們可以使用權重的分配來取代傳統資源的規劃。

● 在此課程中您將學習到：

在 P6 中更新實際進度的流程。

瞭解與實際進度計算有關的各項設定。

P6 中各項進度百分比的計算及關係。

P6 中的實獲值管理。

日期制約的應用。

如何透過權重及「自上而下估算」功能來取代資源的規劃。

● 課程特色

全程實機操作。

以範例專案帶領所有學員進行專案進度更新。

提供教材 pdf 檔案及範例專案。

提供與「進度更新」有關之版面配置。

● 課程對象

1. 專案經理、專案規劃工程師。
2. 對專案管理工作有興趣之人員。

● 參加本課程需求

已參加過 P6 基礎課程或對 P6 基礎操作有一定瞭解的人員。

● 課程長度

六小時

● 課程費用

3,675/人

● 課程內容

◆ 執行 - 進度更新

- 進度更新流程及準備工作
- 財務週期
- 其他準備工作：與進度更新相關的設定

◆ 執行 - 進度更新

- 輸入實際進度流程
- 執行 - 進度更新練習
- 第一次更新

◆ 控管 - 進度分析

- 日期\工期的差異
- 預定進度百分比、作業完成百分比、績效完成百分比、成本完成百分比

◆ 控管 - 實獲值管理

- 計畫值(PV)、實獲值(EV)、實際值(AC)

◆ 進度更新流程

- 結束財務週期
- 財務週期應用

◆ 規劃 - 進階功能

- 日期制約 (開始\完成不早於、開始\完成不晚於)
- 自上而下資源規劃 - 權重