

P6 進階課程項目

◆ 執行 - 進度更新

- 進度更新流程及準備工作
- 財務週期
- 其他準備工作：與進度更新相關的設定

◆ 執行 - 進度更新

- 輸入實際進度流程
- 執行 - 進度更新練習
- 第一次更新

◆ 控管 - 進度分析

- 日期\工期的差異
- 預定進度百分比、作業完成百分比、績效完成百分比、成本完成百分比

◆ 控管 - 實獲值管理

- 計畫值(PV)、實獲值(EV)、實際值(AC)

◆ 進度更新流程

- 結束財務週期
- 財務週期應用

◆ 規劃 - 進階功能

- 日期制約 (開始\完成不早於、開始\完成不晚於)
- 自上而下資源規劃 - 權重