

## Oracle Primavera P6 基礎課程大綱 (2 天\12 小時)

### ● 第一天

#### ◆ P6 介紹

- ▶ 軟體介面

#### ◆ 建立專案的流程

#### ◆ 建立總體資料

- ▶ 企業專案結構 (EPS)
- ▶ 行事曆

#### ◆ 規劃 - (1) 建立新專案

- ▶ 建立新專案
- ▶ WBS
- ▶ 作業
- ▶ 步驟

#### ◆ 規劃 - (2) 進度規劃

- ▶ 作業邏輯關係
  - 邏輯關係種類
  - 延時
  - 建立作業邏輯關係
- ▶ 要徑法 - CPM
  - CPM 說明(最早/最晚時程)
  - 總浮時與要徑
- ▶ 排程
  - 排程/資料日期

#### ◆ 規劃 - (3) 進度分析

- ▶ 分析/調整專案進度
  - 專案時程分析
  - 專案時程調整
- ▶ 自由浮時/游移作業

## ● 第二天

### ◆ P6 相關設定

#### ◆ 規劃 - (4) 資源指派

- ▶ 建立資源
- ▶ 指派資源

#### ◆ 規劃 - (5) 專案用量分析

- ▶ 作業用量試算表
- ▶ 作業用量資料檔(S 曲線)
- ▶ 資源曲線

#### ◆ 規劃 - (6) 基準專案

- ▶ 建立\指派基準
- ▶ 檢視基準相關資料
- ▶ 修改基準專案

#### ◆ 規劃 - (6) 檢視設定

- ▶ 格式設定/調整
  - 欄位/群組/排序/時間劃分/篩選
- ▶ 版面配置
  - 版面配置說明
  - 建立版面配置
  - 版面配置匯入/匯出
- ▶ 作業代碼
  - 建立/指派作業代碼
  - 作業代碼的應用

#### ◆ 報表

- ▶ 圖形報表